

PROYECTO PLAN VIDA PEEP
Avances de los Indicadores del Marco Lógico - POA 2015
Acumulado al 30 de septiembre de 2015

| Componentes | Indicador | Unidad | METAS - POA 2015 (*) | Ejecución Gestión 2015 | | METAS TOTALES MARCO LOGICO | Ejecución Acumulada al 30/09/2015 (**) | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------------|
| | | | | Avance Ejecutado al 30/09/2015 | % Avance 2015 | | Avance Acumulado al 30/09/2015 | % del Avance Acumulado |
| Componente I | | | | | | | | |
| Sub.-componente 1.1: Fortalecimiento de medios de producción | | | | | | | | |
| Grupos zonales y/o Comunidades con carpetas comunales y proyectos comunales elaborados | Proyectos Intercomunales Elaborados | Nº de Proyectos Intercomunales | 65 | 114 | 175% | 150 | 172 | 115% |
| Se ha financiado Proyectos Inter Comunales (PIC) | Proyectos con transferencia de recursos | Nº Proyectos ejecutados | 34 | 50 | 147% | 150 | 96 | 64% |
| | Comunidades beneficiarias | Nº de Comunidades | 102 | 201 | 197% | 450 | 380 | 84% |
| | Familias Beneficiarias | Nº de familias | 3.060 | 3.914 | 128% | 14.500 | 8.013 | 55% |
| Sub.-componente 2.1: Iniciativas Comunitarias | | | | | | | | |
| Diagnósticos realizados a OECAs para la elaboración de Proyectos en Iniciativas Comunitarias con Valor Agregado | OECAs seleccionadas | Nº OECAs | 25 | 9 | 36% | 150 | 16 | 11% |
| Proyectos en Iniciativas Comunitarias con Valor Agregado elaborados | Proyectos elaborados PICVAS | Nº Proyectos PICVAS | 25 | 9 | 36% | 150 | 16 | 11% |
| Sub.-componente 3.1: Infraestructura Productiva | | | | | | | | |
| Gobiernos Municipales gestionan Proyectos de Infraestructura Productiva en fase de Preinversión | Proyectos de infraestructura productiva con evaluación Ex ante | Nº Proyectos | 10 | 11 | 110% | 20 | 19 | 95% |
| Componente II | | | | | | | | |
| Sub.-componente 2.1: Generación de capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones sociales y empresas comunitarias | | | | | | | | |
| Realización de eventos y Talleres de capacitación y fortalecimiento organizacional. | Talleres de capacitación dirigidos a Grupos Zonales y OPP | Nº Talleres | 80 | 137 | 171% | 250 | 271 | 108% |
| | Familias Beneficiarias | Nº de familias | 1.920 | 3.503 | 182% | 6.000 | 5.479 | 91% |
| Sub.-componente 2.2: Ejercicio de Ciudadanía para ejercer derechos | | | | | | | | |
| Apoyo en el trámite de personerías jurídicas | Personerías jurídicas tramitadas | Nº Personerías jurídicas | 100 | 111 | 111% | 300 | 201 | 67% |
| Apoyo a beneficiarios en la obtención de documentos de reconocimiento legal de personas naturales (certificados de nacimiento y cédulas de identidad) | Certificados de Nacimiento otorgados | Nº Certificados de Nacimiento | 1.840 | 1.350 | 73% | 9.000 | 8.453 | 94% |
| | Cedulas de Identidad otorgados | Nº Cedulas de Identidad | 2.700 | 3.888 | 144% | 9.000 | 9.690 | 108% |

Avances de los Indicadores del Marco Lógico - POA 2015
Acumulado al 30 de septiembre de 2015

| Componentes | Indicador | Unidad | METAS - POA 2015 (*) | Ejecución Gestión 2015 | | METAS TOTALES MARCO LOGICO | Ejecución Acumulada al 30/09/2015 (**) | |
|-------------|-----------|--------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------------|
| | | | | Avance Ejecutado al 30/09/2015 | % Avance 2015 | | Avance Acumulado al 30/09/2015 | % del Avance Acumulado |

(*) Se ha enviado una solicitud de ajuste de metas al MPD, dado que muchas de las planteadas para el 2015, han sido cumplidas durante el primer semestre. Las metas ajustadas serán efectivas recién para el informe anual, según información de personal técnico de la Dirección de Planificación del MPD.

(**) Corresponde a datos acumulados desde el inicio operativo del proyecto 2014.